
 

PLAN LOGISTICO DE EJECUCION, PARA EL MONTAJE DE TRABES SOPORTE DE CANAL 

A4 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
PERFILES ESTRUCTURALES, LIJEROS, SEMIPESADOS Y PESADOS. 
DE ACUERDO CON EL  
PLANO DE REF: R203704 1-4 
 

Trabajos Prefabricados en taller habilitado de perfiles 

Trabajo en altura Si 

Método de elevación de piezas: Manipulador telescópico / Patines manual hidralico. 

Plataforma para trabajo en altura:  Andamio certificado 

Método de anclaje del personal:  Arnés con linea de vida retráctil. 

Método de soldadura:  GMAW. 

Método de limpieza de la estructura:  Carda y pulidor. 

Recubrimientos:  RE-30A Recubrimiento alta temperatura 

Cuadrilla 1 cabo, 2 paileros, 2 ayudantes, 1 soldador 

Numero de cuadrillas 4 

 
 
DESCARGA DE MATERIALES 

 
1. La estructura metálica se transportará a través de plataforma propia desde el taller de pintura 

hasta planta OCV Tlaxcala. 

2. La descarga se realizará en lugar designado por el OCV, estibando correctamente la estructura 
metálica, apoyado de grúa móvil tipo titan. 

 
ALMACENAMIENTO EN SITIO 

 
3. En sitio se realizará acomodo de acuerdo al orden de montaje. 

4. Se realizará check list para verificar se encuentre el 100% de la estructura en sitio. 

5. Se cubrirá con una lona para esperar el momento en que serán utilizadas, cuidando el 
recubrimiento alta temperatura. 

 
TRASLADO DE ESTRUCTURA A PLATAFORMA  

 
6. Apoyado de un manipulador frontal se desplazará acercando la estructura a nave donde se 

montarán las trabes. 

7. Con las uñas lo meterá dentro de la nave 

8. Y con patines hidráulicos se desplazarán a nivel de piso dentro de la nave hasta llegar a la 
plataforma. 

9. Se subirán a la plataforma nivel +8.50 utilizando un polipasto eléctrico de 4 ton, cuidando que 
el peso que se posiciona sobre la plataforma no sea mayor que la carga máxima soportada por 
esta. Por lo que se iran programando el traslado de las piezas, para no mantener piezas arriba 
sin montar.  

 
  



 

MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 

 
10. Para esta etapa se retirarán temporalmente todos los ítems y partes que puedan interferir con 

el montaje de las trabes. 

11. Se colocará una estructura falsa, tipo puente (diseñada por Grupo Constructo) y apoyados con 
diferenciales de 5 ton, la cual se ira desplazando para realizar las maniobras adecuadas. 

12. Con maniobra manual se suben las trabes nuevas en tramos aproximados de 7 metros. 

13. Se alinean las trabes con referencias topográficas, en las uniones de las trabes se hace la 
preparación de la junta de empate, de acuerdo a una revisión por ingeniería, para asegurar la 
correcta ejecución. 

14. Una vez colocado en su posición correspondiente se aplicarán las soldaduras en los empates, 
por soldadores calificados y de acuerdo a procedimiento WPS Calificado. 

15. Se realiza limpieza con carda y se realiza inspección visual y pruebas no destructivas en este 
caso de ultrasonido. 

16. Una vez aceptado, se realiza limpieza final y se aplican los recubrimientos anticorrosivos 
correspondientes, por personal calificado. 

 

 

 
Nota: las maniobras manuales son parte de la experiencia del personal de Grupo Constructo, que se 
identifica por realizar trabajos con equipos de carga (grúas, montacargas, manipuladores, etc) y sin 
ellos, incluso en lugares de difícil acceso. 
 


