PLAN LOGISTICO DE EJECUCION, PARA EL MONTAIJE DE TRABES SOPORTE DE CANAL

A4 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE
PERFILES ESTRUCTURALES, LIJEROS, SEMIPESADOS Y PESADOQOS.

DE ACUERDO CON EL

PLANO DE REF: R203704 1-4

Trabajos Prefabricados en taller habilitado de perfiles

Trabajo en altura Si

Método de elevacién de piezas: Manipulador telescépico / Patines manual hidralico.
Plataforma para trabajo en altura: Andamio certificado

Método de anclaje del personal: Arnés con linea de vida retractil.

Método de soldadura: GMAW.

Método de limpieza de la estructura: Carda y pulidor.

Recubrimientos: RE-30A Recubrimiento alta temperatura

Cuadrilla 1 cabo, 2 paileros, 2 ayudantes, 1 soldador
Numero de cuadrillas 4

DESCARGA DE MATERIALES

1.

La estructura metdlica se transportara a través de plataforma propia desde el taller de pintura
hasta planta OCV Tlaxcala.

La descarga se realizara en lugar designado por el OCV, estibando correctamente la estructura
metalica, apoyado de graa movil tipo titan.

ALMACENAMIENTO EN SITIO

En sitio se realizara acomodo de acuerdo al orden de montaje.
Se realizara check list para verificar se encuentre el 100% de la estructura en sitio.

Se cubrira con una lona para esperar el momento en que seran utilizadas, cuidando el
recubrimiento alta temperatura.

TRASLADO DE ESTRUCTURA A PLATAFORMA

6.

Apoyado de un manipulador frontal se desplazara acercando la estructura a nave donde se
montaran las trabes.

Con las ufas lo metera dentro de la nave

Y con patines hidraulicos se desplazaran a nivel de piso dentro de la nave hasta llegar a la
plataforma.

Se subiran a la plataforma nivel +8.50 utilizando un polipasto eléctrico de 4 ton, cuidando que
el peso que se posiciona sobre la plataforma no sea mayor que la carga maxima soportada por
esta. Por lo que se iran programando el traslado de las piezas, para no mantener piezas arriba
sin montar.
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MONTAJE DE LA ESTRUCTURA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Para esta etapa se retiraran temporalmente todos los items y partes que puedan interferir con
el montaje de las trabes.

Se colocara una estructura falsa, tipo puente (disefiada por Grupo Constructo) y apoyados con
diferenciales de 5 ton, la cual se ira desplazando para realizar las maniobras adecuadas.

Con maniobra manual se suben las trabes nuevas en tramos aproximados de 7 metros.

Se alinean las trabes con referencias topogréficas, en las uniones de las trabes se hace la
preparacion de la junta de empate, de acuerdo a una revision por ingenieria, para asegurar la
correcta ejecucion.

Una vez colocado en su posicidon correspondiente se aplicaran las soldaduras en los empates,
por soldadores calificados y de acuerdo a procedimiento WPS Calificado.

Se realiza limpieza con carda y se realiza inspeccién visual y pruebas no destructivas en este
caso de ultrasonido.

Una vez aceptado, se realiza limpieza final y se aplican los recubrimientos anticorrosivos
correspondientes, por personal calificado.
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Nota: las maniobras manuales son parte de la experiencia del personal de Grupo Constructo, que se
identifica por realizar trabajos con equipos de carga (grias, montacargas, manipuladores, etc) y sin
ellos, incluso en lugares de dificil acceso.
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